

СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации Малиновского
сельского поселения



И. В. Сухов
« _____ » _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по техническим
вопросам ООО «Западная Тепловая
Компания»



И. И. Градских
« _____ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Западная Тепловая
Компания»



А. С. Кублинский
« _____ » _____ 2023 г.

График

отключения ГВС на период проведения ремонтных работ по котельной и тепловым сетям в п. Молодежный при подготовке к отопительному периоду 2023–2024 г.г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата отключения	Дата запуска
1.	Котельная п. Молодежный	10.07.2023 г.	24.07.2023 г.

Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность наружных тепловых сетей в п. Молодежный

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала	Дата окончания
1.	Участок тепловой сети от котельной до задвижек 2Ду200 перед жил. домом №10.	10.07.2023 г.	17.07.2023 г.
2.	Участок тепловой сети к жил. домам №8,14,39,12,16,18	18.07.2023 г.	24.07.2023 г.

Прием гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем отопления и ГВС

№ п/п	Наименование объекта	Дата начала	Дата окончания	Примечание
1.	Жилой фонд п. Молодежный.	13.06.2023 г.	31.08.2023 г.	Системы отопления
		10.07.2023 г.	17.07.2023 г.	Системы ГВС и узлы управления
2.	Бюджетные потребители	13.06.2023 г.	31.08.2023 г.	Системы отопления
		18.07.2023 г.	24.07.2023 г.	Системы ГВС и узлы управления
3.	Прочие потребители	10.07.2023 г.	24.07.2023 г.	Системы отопления узлы управления, системы ГВС (при наличии).